

ZARZĄDZENIE NR .....7.....

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CZELADZI

z dnia 05.05..... 2020r

w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR orz budynku obsługi stadionu w czeladzi wraz z montażem OZE”

Na podstawie art. 20a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r. poz.1843 )

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia o pn.:

Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR orz budynku obsługi stadionu w czeladzi wraz z montażem OZE”

2. W skład Zespołu powołuje :

1)	Przewodniczący Zespołu	Krystian Dąbrowski
2)	Z-ca Przewodniczącego Zespołu	Grażyna Kuszper
3)	Członek zespołu	Mateusz Ciochoń
4)	Członek zespołu	Beata Koziół

§ 2. 1. Do zadań zespołu należy:

- 1) uczestniczenia w naradach roboczych, radach budowy,
- 2) nadzoru i kontroli działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,
- 3) sprawdzanie, czy inwestycja jest zgodna z harmonogramem robót, czy są odchylenia w zakresie realizacji harmonogramu, analiza informacji składanych przez inspektora nadzoru.
- 4) kontroli opracowanego przez Wykonawcę programu naprawczego w przypadku wystąpienia takiej konieczności,
- 5) uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów technicznych, formalnych (między innymi związanych z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie, ludzi, środowisko, ruch drogowy),
- 6) uczestnictwo w uzgadnianiu konieczności robót dodatkowych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- 7) żądania udzielenia informacji o działaniach wykonawcy podejmowanych w celu realizacji zamówienia,
- 8) wstępu na teren realizacji zamówienia.

2. Do zadań Zespołu należy również:

- 1) weryfikacja obowiązków Wykonawcy pod kątem wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę w zakresie czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia,
- 2) weryfikacja formalności związanych z podwykonawcami, zmianą podwykonawców oraz powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia,
- 3) weryfikacja realizacji kryteriów pozacenowych,
- 4) analiza przesłanek do zmiany zawartej umowy,
- 5) pilnowanie formalności związanych ze zwrotem zabezpieczenia.
- 6) kontrola należytego wykonania zamówienia,
- 7) udział w odbiorze końcowy robót budowlanych oraz w sporządzeniu protokołu końcowego odbioru robót,
- 8) udział w przeglądach gwarancyjnych,
- 9) udział w odbiorach gwarancyjnych i opracowaniu protokołu potwierdzającego usunięcie wad.
- 10) udział w odbiorze robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

§ 3. Zespół kończy prace związane z nadzorem nad realizacją zamówienia po upływie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.